Nosturiratapalkkien korvausinvestoinnit SSAB Europe Oy Raahen tehtailla by Korpela, Tommi
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommi Korpela 
NOSTURIRATAPALKKIEN KORVAUSINVESTOINNIT           
SSAB  EUROPE OY RAAHEN TEHTAILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOSTURIRATAPALKKIEN KORVAUSINVESTOINNIT           
SSAB  EUROPE OY RAAHEN TEHTAILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tommi Korpela 
 Opinnäytetyö 
 Syksy 2016 
 Rakennustekniikan koulutusohjelma 
  Oulun ammattikorkeakoulu 
 
  3 
TIIVISTELMÄ  
Oulun ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan koulutusohjelma, rakennesuunnittelu 
 
 
Tekijä(t): Tommi Korpela 
Opinnäytetyön nimi: Nosturiratapalkkien korvausinvestoinnit SSAB Europe Oy 
Raahen tehtailla 
Työn ohjaaja(t): Kai Kuula, OAMK 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi:  Syksy 2016 
Sivumäärä: 63 
 
 
SSAB Europen Raahen tehtailla nosturiratapalkkien korvausinvestoinnit muo-
dostavat merkittävän kuluerän. Rakenteiden ikääntyessä ratapalkkien uusimi-
nen tulee lähivuosina ajankohtaiseksi raskaasti kuormitetuissa rakenteissa. 
SSAB Europe näki tarpeelliseksi teettää aiheesta opinnäytetyön, jolla korvaus-
investointien ennustettavuutta haluttiin parantaa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, miten ratapalkkien investointien ajoituk-
sia tarkennetaan perehtymällä ratapalkiston käytettävissä oleviin rakenteiden 
käyttöikälaskelmiin, käyttöhistoriatietoihin sekä kunnossapito- ja huoltoselvityk-
siin. Kohteena ovat SSAB:n valssaamon ja terässulaton nosturiradat, joihin kuu-
luu sekä niitattuja että hitsattuja ratapalkkeja. 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin nosturiratapalkkeihin. Lisäksi selvitettiin niitattujen 
ja hitsattujen I-profiilien rakenneteknisiä ominaisuuksia nosturiradoilla. Lisäksi 
pohdittiin nosturiratapalkkien kunnossapitoa ja huoltoa sekä elinkaaren vaiheita 
ratapalkkien käyttöiän aikana. 
 
Opinnäytetyössä saatiin selville mahdollisten nosturiratapalkkien tulevien kor-
vausinvestointien uusimisvuosijakaumat SSAB:n Raahen valssaamon ja teräs-
sulaton tehdashalleilla. Opinnäytetyössä kehittyi myös uusien investointien tar-
kempien ajoitusten määritykselle Excel-taulukot. Lisäksi työssä kehittyi terässu-
laton ja valssaamon nosturiratapalkkien rakenneyksityiskohtien laskennalliset 
väsymisasteet ja vikatiedot sisältävät layout-piirustukset sekä vastaavat layout-
piirustukset, jotka sisältävät ratapalkkien korvausinvestointien ajoitukset uusitta-
vien ratapalkkien laajuudessa ja kriittisyydessä. Työssä kehittyneet dokumentit 
tulevat SSAB Europen kunnossapitohenkilöstön käyttöön heidän täydentääk-
seen niitä tulevaisuudessa suunniteltaessa seuraavia tai päivittäessä jo suunni-
teltuja korvausinvestointeja. 
 
Asiasanat: nosturiratapalkki, korvausinvestointi, elinkaari, käyttöikälaskelma 
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Replacement investments of crane rail beams make up a significant expense 
items at SSAB Europe Raahe steel factory. Aging crane rail beams need to be 
rebuilt in the next few years in heavily loaded structures. Since the situation is 
regarded to be serious, SSAB Europe made a decision to subscribe a thesis 
work about this subject so it could improve the predictability of replacement in-
vestments of crane rail beams  
 
The aim of this thesis was to map out how to schedule crane rail beams invest-
ments by getting acquainted with the use of historical data, service life calcula-
tion and maintenance statements. The targets of replacement investments are 
rolling mills and steel plant’s welded and riveted crane rail beams. 
 
The thesis focuses on crane rail beams in general. Features of welded and riv-
eted steel I-beams were also investigated. In addition, the maintenance and life 
cycle of crane rail beams were discussed. 
 
The main results of this bachelor’s thesis were current schedules of replace-
ment investments of crane rail beams at SSAB Europe Raahe factory’s rolling 
mill and steel plant. Simplified planning bases to facilitate designing replace-
ment investments was developed and will be taken to use by the personnel of 
SSAB Europe. 
 
Keywords: crane rail beam, replacement investments, service life calculation, 
life cycle, welded and riveted steel I-beam 
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SANASTO 
Dynaaminen kuormitus Kuormituksen suunta, suuruus, säännölli-
syys ja epäsäännöllisyys vaihtelevat jatku-
vasti. Staattisen kuorman lisäksi dynaami-
nen kuormitus on rakenteessa tapahtuvaa 
muuttuvaa ja vaihtelevaa jännitystä sekä 
värähtelyä. 
Elinkaari Rakennuksen, rakenteen tai sen osan vai-
heet suunnittelusta ja tuottamisesta purka-
miseen. 
Kunnossapito Halutun kohteen jatkuvaan ja turvalliseen 
toimintaan pyrkivä teknisten ja hallinnollis-
ten toimenpiteiden kokonaisuus. 
Käyttöikä Rakennetun kohteen tai rakenteen ajan-
jakso, jonka ajaksi se on suunniteltu toimi-
van turvallisesti käytössä. 
Korvausinvestointi Loppuun käytetyn rakenteen tai laitteen 
korvaava, uusi sijoitus. Pitkävaikutteinen 
meno, josta odotetaan saatavan tuottoa 
useampina vuosina tai vuosikymmeninä. 
Käyttöikämitoitus Laskennallinen tapa arvioida rakennuksen, 
rakenteen tai osan suunniteltu käyttöikä. 
Nosturiratapalkki Siltanosturin nosturiradan ratapalkit ovat 
rakennukseen tuettuja I-palkkeja, joiden 
päälle asennetuilla kulkukiskoilla siltanos-
turit kulkevat. 
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Rakennetekninen kunto Rakenteen, sen osan tai materiaalin tekni-
nen käyttökyky perustuen lujuusarvoihin, 
käyttöikään, käyttökohteeseen ja -olosuh-
teisiin sekä siihen kohdistuvaan fyysiseen 
kuormitukseen. 
Väsyminen Vaihtuvasta kuormituksesta johtuva teräk-
sen särönkasvuilmiö. 
Väsytyskuormitettu rakenne Väsytyskestävyydelle mitoitettu rakenne, 
jossa esiintyy staattisen kuormituksen li-
säksi ajan mukana ilmeneviä epäsäännölli-
siä, säännöllisiä ja erisuuruisia jännitys-
vaihteluita. 
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1 JOHDANTO 
Teollisuushalleissa tuotannossa tapahtuvat nostot ja siirrot suoritetaan nosturi-
ratojen päällä kulkukiskoilla kulkevilla siltanostureilla. Siltanosturin nosturiradalla 
tarkoitetaan pilareihin tai rakennuksen runkoon tukeutuvaa I-palkkia, nosturira-
tapalkkia. Terästeollisuuden nosturiratapalkkien käyttöiät ovat todella pitkiä eikä 
ratapalkkeja ole uusittu valtaosassa tehtaita. Nosturiratapalkkien korvausinves-
tointien aikataulun suunnittelussa nähtiin SSAB Europen Raahen tehtaalla tutki-
misen aihetta investointien tullessa lähitulevaisuudessa ajankohtaisiksi. 
Nosturiradat ovat dynaamisesti kuormitettuja rakenteita, joissa rakenteen jänni-
tysvaihtelut ovat suuria. Tällaisen rakenteen mitoittaminen on haastavaa ja elin-
iän odote on häilyvä sekä vaikeasti arvioitavissa. Tällä opinnäytetyöllä pyritään 
ennustamaan jäljellä olevaa ratapalkkien käyttöikää käytettävissä olevien nostu-
riratojen teknisten historiatietojen avulla. 
Pitkään käytössä olleen nosturiratapalkiston jäljellä olevaa käyttöikää on mah-
doton arvioida ilman teknisiä historiatietoja. Elinkaaren pituuteen vaikuttaa olen-
naisesti ratapalkiston erilainen kuormitushistoria ja sitä seuraava vaurioiden 
synty. Samana vuonna rakennettujen ratapalkkien käyttöelinkaari voi erota toi-
sistaan jopa kymmenellä vuodella nosturiradan erilaisen käyttöhistorian takia. 
Opinnäytetyössä selvitetään jatkuvina palkkeina toimivien nosturiratapalkkien 
korvausinvestointien tarpeellisuus pilariväleittäin tuleville vuosille. Ratapalkkien 
investointien ajankohdat määritettiin teräksisten I-profiilien rakenneteknisen 
kunnon kriittisyyden perusteella. Nosturiratojen rakennetekniset kuntokartoituk-
set pohjautuvat tehtyihin teräsrakennetarkastuksiin ja niistä selvitettäviin vikaan-
tumistaajuuksiin sekä käytettävissä oleviin nosturiratapalkkien käyttöikälaskel-
miin ja kuormitushistoriaan. Työn tavoitteena on parantaa uusien nosturirata-
palkkien investointien ennustettavuutta luomalla ajoituksien määritykselle yksin-
kertaiset ratapalkkien kuntoa havainnoivat Excel-taulukot sekä tehtaan hallien 
layout-piirustukset, jotka sisältävät eri halleissa sijaitsevien nosturiratapalkkien 
vikatiedot pilariväleittäin. Excel-taulukot ja layout-piirustukset luodaan edellä 
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mainittuja teknisiä tietoja hyväksi käyttäen. Nämä dokumentit jäävät SSAB Eu-
rope Oy:lle tehtyyn opinnäytetyön versioon. 
Opinnäytetyössä perehdytään nosturiratapalkkeihin yleisellä tasolla. Lisäksi tar-
kastellaan syvemmin ratapalkkeina toimivia teräsrakenteisia hitsattuja ja niitat-
tuja I-profiileja sekä nostureista johtuvaa rakenteiden jännitysvaihtelua ja siitä 
aiheutuvaa väsymistä. Työssä perehdytään myös ratapalkkien elinkaaren asioi-
hin ja kunnonvalvontaan. Lisäksi esitetään, miten SSAB:n kunnossapidon toi-
minnanohjausjärjestelmää sovelletaan teräsrakenteiden kunnossapidossa ja mi-
ten SSAB Europen Raahen tehtaiden nosturiratarakenteiden kuntotarkastukset 
suoritetaan. 
Työn tilaajana toimivalla SSAB Europe Oy:llä on Raahen tehtaalla tuotantokäy-
tössä olevia siltanostureita yhteensä 76 kpl. Siltanostureita on valssaamolla 35 
kpl, terässulatolla 35 kpl, masuunilla 2 kpl ja satamanostureita on 4 kpl. Nosto-
teholtaan suurimmat nosturit ja niitä kannattavat ratapalkit sijaitsevat terässula-
tolla ja seuraavaksi valssaamolla. Kohteen laajuuden vuoksi määriteltävät rata-
palkkien korvausinvestoinnit rajataan terässulattoon ja valssaamoon. 
SSAB Europe Oy on yksi kolmesta ruotsalaislähtöiseen terästeollisuuskonserni 
SSAB:hen kuuluvasta teräsdivisioonasta. Konserniin kuuluu myös kaksi tytäryh-
tiötä, Ruukki Construction Oy ja Tibnor Oy. SSAB Europella yksinään on työnte-
kijöitä runsaat 7100, joista 2700 työskentelee 500 hehtaaria pinta-alaa katta-
valla Raahen tuotantolaitoksella. Raahen terästehdas perustettiin 1960-luvun 
alussa ja siitä tuli osa SSAB Europea tammikuussa 2014 fuusion myötä, jolloin 
SSAB osti Rautaruukki Oyj:n. SSAB Europe on pohjoismainen johtava teräs-
tuottaja, jonka tuotteisiin kuuluvat kvarttolevy-, nauha- ja putkituotteet. Raahen 
tehdas erikoistuu kuumavalssattujen levy- ja nauhatuotteiden valmistukseen 
sekä muihin pienempiin palvelutuotteisiin. (SSAB Europe. 2016.) 
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2 RAKENTEIDEN VÄSYMINEN 
2.1 Väsyttävä kuormitus 
Teräsrakenteiden väsyminen on vaihtelevan kuormituksen aiheuttama, etenevä 
prosessi, joka rakenteen riittävästä staattisesta kestävyydestä riippumatta voi 
lopulta aiheuttaa rakenteen lopullisen murtumisen. Väsymiskestävyyden lasken-
nassa teräksen materiaaliominaisuuksien tunteminen tulee entistä tärkeäm-
mäksi. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 425.) 
Väsyttävässä kuormituksessa kuormituksen sijainti ja suuruus vaihtelevat jatku-
vasti. Kuormitus aiheuttaa rakenteeseen jännitysvaihtelun, joka voi olla kuvan 1 
mukaan vakio niin suuruudeltaan kuin ajankin suhteen. Tätä kutsutaan vakio-
amplitudiseksi kuormitukseksi. Esimerkkinä auton pyörivät koneenosat, jotka 
toimivat tietyllä kierroslukualueella, kuten nokka- ja kampiakselit. Toinen vaihto-
ehto on kuvassa 1 esiintyvä muuttuva-amplitudinen kuormitus, joka tarkoittaa, 
että jännityksen suuruus ja ajoitus on alati muuttuvaa. Muuttuva-amplitudista 
kuormitusta tapahtuu etenkin siltanostureiden käytössä, joiden nosturiratapalkit 
ovat tällaisen kuormituksen kohteena. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 
2010, 425.) 
 
KUVA 1. Vakioamplitudisen ja muuttuva-amplitudisen kuormituksen kuvaajat 
(Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 425). 
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Rakenteiden väsyminen korostuu eniten dynaamisesti kuormitetussa osassa ra-
kennetta. Dynaamisesti kuormitetussa rakenteessa kuormituksen suunta, suu-
ruus, säännöllisyys ja epäsäännöllisyys vaihtelevat jatkuvasti. Dynaamisesti 
kuormitetussa rakenteessa painotetaan väsymisilmiöiden hallintaa. Kuorman 
dynaamisuudella on merkitystä hitsaus- ja ruuviliitosten mitoituksessa sekä ra-
kennetyypin ja rakenteen perusmateriaalin valinnassa, sillä mikäli kuorman vä-
rähtelytaajuuden ja rakenteen ominaistaajuuden todetaan olevan likellä toisi-
aan, on myös jännityksen lisäys huomattava. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsi-
kirja. 2010, 425.) 
2.2 Väsymisen eteneminen 
Väsyminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri vaiheeseen seuraavasti: 
 vaihe 1: alkusärön ydintymisvaihe 
 vaihe 2: särön/halkeaman kasvaminen ja eteneminen 
 vaihe 3: lopullinen murtuminen (RIL 167-1. 1988, 79). 
Väsyminen alkaa alkuvaiheessa aiheuttaa halkeamia ja säröjä kappaleen pin-
nalle. Tavanomaisesta rakenteesta löytyy aina lovia, joiden pohjalla jännitys-
vaihtelun arvo ylittää arvon kaksi kertaa myötöraja. Tällaisessa rakenteen koh-
dassa teräs myötää plastisesti vuorotellen vastakkaissuuntiin jännitysvaihtelujen 
johdosta ja ajan myötä siihen muodostuu alkusärö. Jännityshuippujen edistä-
essä säröjen kasvua särö etenee hiljalleen kiihtyen kohti rakenteen lopullista 
murtumista. (RIL 167-1. 1988, 292.) 
Murtumisen tapahtuessa rakenne pettää vedetyssä kohdassa, jossa se ei enää 
kestä sille tulevaa maksimikuormaa. Rakenteen väsymiskestävyyteen vaikutta-
vat tavanomaiset syyt: 
 teräsmateriaalin sitkeys 
 kuormittavan voiman suuruus ja suuruuden vaihtelu 
 kuorman suunnan muuttuminen ja liikkuminen kuormitettavaan rakentee-
seen nähden 
 kuormituskertojen määrä 
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 dynaamisesti kuormitetun rakenteen värähtelyn vaikutus jännityksiin 
 lämpötila (korkeassa lämpötilassa heikompi väsymislujuus) 
 korroosio. (Niemi 2003, 136.) 
Teräksellä itsellään on korkea väsymislujuus ja jotta se saataisiin käytettyä hyö-
dyksi, olisi edullisempaa käyttää ruuviliitoksia hitsausliitosten sijaan, sillä hit-
sausliitoksilla on tavallisesti heikompi väsymislujuus. Näin vältytään hitsien ai-
heuttamilta rakenteen väsymiskestävyyttä alentavilta alkuvioilta. (Hitsatut Profii-
lit EN 1993 -käsikirja. 2010, 426.) 
2.3 Hitsatun rakenteen väsyminen 
Hitsatuissa rakenteissa esiintyy aina pieniä alkusäröjä, jotka teräksen lujuu-
desta riippumatta kasvavat samalla nopeudella. Särönkasvulle alttiit paikat hit-
satussa rakenteessa ovat reunahaavat sekä epäjatkuvuuskohdat, jotka itses-
sään myös synnyttävät uusia jännityshuippuja. Hitsaustyön laadulla ja oikeaop-
pisella muotoilulla voidaan kuitenkin merkittävästi kasvattaa koko teräsraken-
teen väsymiskestävyyttä. Rakenteen väsymiskestävyyteen vaikuttavien tavan-
omaisten syiden lisäksi hitsatun rakenteen väsymiskestävyyteen vaikuttaa seu-
raavat asiat: 
 hitsien muotoilu ja hitsaustyön laatu 
 alkusäröjen suuruus 
 rakenteen epäjatkuvuuskohdat 
 jäännösjännitykset. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 426–427.) 
Hitsaustyön erilaisilla jälkikäsittelyillä voidaan edelleen parantaa hitsatun raken-
teen väsymiskestävyyttä. Jälkikäsittelyt voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: 
jäännösjännitysmenelmiin ja hitsigeometrian parantamiseen. (Hitsatut Profiilit 
EN 1993 -käsikirja. 2010, 462.) 
Jäännösjännitysmenetelmät 
Jäännösjännitysmenetelmillä voidaan laukaista hitsin rajaviivalla olevia jäännös-
jännityksiä, jotka muuten pitävät rakenteen jännityksen korkeana. Mekaanisella 
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kylmämuokkauksella voidaan teräksen pintakerrokseen saada aikaan puristus-
jäännösjännitys. Puristusjäännösjännitys estää säröjen muodostumisen sekä 
rajoittaa tehollista jännitysheilahtelua. Muita tapoja ovat erilaiset lämpökäsittelyt 
ja mekaaniset muokkausmenetelmät, kuten kuulapuhallus ja vasarointi. Teräk-
sen myötörajaa voidaan myös alentaa hetkellisesti kohottamalla lämpötilaa 
myöstöhehkutusta käyttäen. Siinä teräksen sisäiset jännitykset poistetaan plas-
tisten muodonmuutosten avulla. Uusien jännitysten synnyn estämiseksi kuu-
mennus ja jäähdytys tulee suorittaa hitaasti. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 
2010, 462.) 
Hitsigeometrian parantaminen 
Hitsigeometrian parantamisella puolestaan tarkoitetaan hitsin rajaviivan ja pe-
rusmateriaalin eli teräksen väliin jääneiden alkusäröjen poistamista hiomalla, 
muotoilemalla hitsi jouheammaksi tai sulattamalla uudelleen hitsin rajapinta. 
Hiomista ei suositella, mikäli rakenne on alle 10 mm paksu ja sulattaminen suo-
ritetaan joko TIG-menetelmällä tai plasmapolttimella. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -
käsikirja. 2010, 462.) 
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3 NOSTURIRATAPALKIT 
3.1 Raahen terästehtaan nosturiradat 
SSAB Europe Raahen tehtaiden valssaamon ja terässulaton nosturiratapalkit 
on tuettu ratoja kannattaviin pilareihin ja pilarikonsoleihin. Nosturiratapalkit ovat 
sekä hitsattuja että niitattuja I-palkkeja, jotka kannattelevat ratapalkkien päällä 
nosturiradan suuntaisesti kulkukiskoilla kulkevaa yhtä tai useampaa siltanostu-
ria kuvan 2 mukaisesti. 
 
KUVA 2. Raahen tehtaan terässulatolla toimiva siltanosturi. Nosturiratapalkit tu-
ettu pilarikonsoleihin. (Arola 2011, 9.) 
Raahen tehtaiden nosturiradoista iäkkäimmät on rakennettu vuonna 1964 ja 
ovat näin jo yli 50 vuotta vanhoja. Uudet ratapalkit mitoitetaan tyypillisesti siten, 
että niiden suunniteltu käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Onnistuneilla kunnos-
sapito- ja huoltotoimilla nosturiratapalkkien käyttöelinkaarta voidaan näin ollen 
ylläpitää pitkään sen suunnittelussa määritellyn käyttöelinkaaren jälkeen. 
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Nosturiratapalkki voi suuressa teollisuusrakennuksessa olla jatkuva, monituki-
nen I-palkki tai pienemmässä tehdashallissa yksiaukkoinen, kaksitukinen I-
palkki. Raahen tehtaan pitkät nosturiradat ovat suurilla 10–20 metrin jännevä-
leillä toimivia kuvan 2 ja 3 mukaisia jatkuvia ratapalkkeja. Rata voi myös päättyä 
sen päässä olevaan ulokkeeseen. (RIL 167-2. 1992, 330.) 
 
KUVA 3. Pilarikonsoleihin tuetut 208 metriä pitkät, jatkuvat nosturiratapalkit 
(SSAB dokumentti nro 4718509). 
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3.2 Nosturiratapalkin tuenta 
Nosturiratapalkki tuetaan pilarin tai pilarikonsolin päälle palkin alalaipan läpi 
asetetuilla ruuveilla. Palkin korkeutta on mahdollista säätää vaihtelemalla palkin 
alle asennettavan tukilevyn paksuutta. Tukilevykiinnityksen haittoja ovat suuren 
tuki- ja vääntömomentin muodostuminen palkkiin. (RIL 167-2. 1992, 344.) 
I-profiilin vääntö- ja tukimomentin muodostumista voidaan ehkäistä kuvassa 4 
esitetyllä kiertymävapaalla liitostavalla. Ylempi osa muodostuu ratapalkin ala-
laippaan kiinnitettävästä laakerilevystä, johon kiinnitetään neljä tukipalaa. Alem-
man osan sylinteripintainen laakerilevy on kiinnitetty pilarikonsoliin ja sen päällä 
on kaksi tukipalaa. Yhdessä ylempi ja alempi osa muodostavat laakerilevyjen 
tukipaloista hahlon ja liitos estää I-profiilin alaosan siirtymisen pilariin nähden.  
(RIL 167-2. 1992, 344.) 
 
KUVA 4. Nosturiratapalkin liittäminen pilarikonsoliin liitoksella, joka sallii palkin 
kiertymisen tuella (RIL 167-2. 1992, 344). 
 
  19 
Sivusuunnassa ratapalkki tuetaan estämään palkin kiepahdusta. Kiepahdustu-
enta voidaan tehdä tukemalla ylälaippa ratapalkin hoitotasona toimivaan teräs-
levyyn (kuva 5), vaakaristikkoon tai näiden yhdistelmään. Kiepahtamista voi-
daan myös ehkäistä kiinnittämällä palkki jäykästi terästukilevyn avulla uumasta 
tai uuman pystyjäykisteistä pilariin kuvan 5 mukaisesti. 
 
KUVA 5. Niitattu, pystyjäykisteillä vahvistettu nosturiratapalkki. Kiepahdustuenta 
tehty kiinnittämällä ratapalkki uuman yläreunasta ja ylälaipasta pilariin terästuki-
levyllä ja ylälaipastaan hoitotasona toimivaan teräslevyyn. 
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Ratapalkin jäykät kiinnitykset tehdään joko ruuvi- tai hitsauskiinnityksinä tai näi-
den yhdistelmänä.  Ratapalkki voidaan tukea kentässä uuman alareunasta ja 
alalaipasta diagonaaleilla kuvan 6 mukaisesti. 
  
KUVA 6. Ratapalkin tuenta kiepahdukselle. Ratapalkin ylälaippa sivutuettu koko 
jännevälin pituudeltaan hoitotason ja vaakatukiristikon jäykistysyhdistelmään. 
Alalaipan diagonaalit ovat jännevälin kolmannespisteissä. (SSAB dokumentti 
nro 4730639, 4.) 
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3.3 Nosturiratapalkin liikuntasaumat 
Ratapalkistojen liikuntasaumat rakennetaan hallin runkosysteemin mukaan. Te-
ollisuusrakennuksen laajennuksessa aikaisemmin rakennetun hallin ja uuden 
hallin teräsrunkorakenteet sidotaan toisiinsa liikuntasauman avulla. Halliin ra-
kennettavan liikuntasauman lailla rakennetaan myös ratapalkistoon liikunta-
sauma. Liikuntasaumalle tulee etenkin luontainen paikka aikaisemmin rakenne-
tun hallin teräsrakenteiden ollessa niitattuja ja uusien hitsattuja. 
Ratapalkit katkaistaan laipoistaan päittäin ja uumat sekä ratakisko limitetään. 
Ratakiskon ja ratapalkin katkaisukohtiin jätetään pieni rako lämpölaajenemisen 
varaksi kuvien 7 ja 8 mukaisesti ja katkaisukohdan molemmat puolet tuetaan 
toisiinsa nähden liukuviksi. Ylälaipan ja uuman molemmin puolin olevat puoli-
suunnikkaan muotoiset teräslevyt (kuvat 7 ja 8) auttavat pitämään ratapalkin lin-
jassa liikuntasauman molemmin puolin.  
 
KUVA 7. Nosturiratapalkin liikuntasauma tuen vieressä. 
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Siltanosturin ratakiskon liikuntasauma tehdään eri kohtaan kuin ratapalkin lii-
kuntasauma. Ratakisko/ajokisko katkaistaan esimerkiksi kuvan 8 mukaan 45° 
kulmassa ylhäältä katsottuna ja limittämällä kisko. Nosturin ratakiskon liikunta-
sauman voi myös välttää käyttämällä ratapalkkiin nähden pituussuuntaisen liik-
keen sallivia kiskonkiinnittimiä. (RIL 167-2. 1992, 339.) 
  
KUVA 8. Nosturiratapalkin ja ylälaipalla olevan siltanosturin ratakiskon/ajokis-
kon liikuntasauma (SSAB dokumentti nro 0746433). 
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Nosturiratapalkin liikuntasauma voidaan tehdä myös katkaisemalla I-profiilin lai-
pat ja uuma päittäin samasta kohdasta kuvan 9 mukaisesti. Ratapalkit tuetaan 
toisiinsa nähden liukuviksi hitsaamalla kiinnikkeet toiseen ratapalkkiin ja teke-
mällä toiselle puolelle ruuvikiinnityksen ruuvinreiät soikeiksi lämpölaajenemisen 
aiheuttaman pituussuuntaisen liikkeen sallimiseksi. 
 
KUVA 9.  Ratapalkin liikuntasaumassa I-profiilin laipat ja uuma katkaistu sa-
masta kohdasta. 
3.4 Nosturiratapalkin jatkokset 
Teollisuusrakennusten nosturiratapalkit voivat olla satoja metriä pitkiä, joten on 
välttämätöntä, että ratapalkit toimitetaan osissa ja kootaan käyttökohteessa. Ra-
tapalkkien palkkijatkokset tehdään poikittaisjatkoksin joko hitsaus- tai ruuvikiin-
nitysmenetelmin tai näiden yhdistelmänä. Ruuvikiinnitysmenetelmä on raken-
teen väsymiskestävyyden kannalta edullisempi vaihtoehto. Suuret ratapalkkijat-
kokset voi kuitenkin olla edullisempaa tehdä hitsauskiinnityksin, päittäishitseillä. 
(Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 363; RIL 167-2. 1992, 178.) 
Nosturiratapalkin jäykkä jatkos pyritään sijoittamaan ratapalkin vähiten rasitet-
tuun kohtaan, kuten jatkuvan palkin jännevälin kolmannespisteeseen, jossa tai-
vutusmomentti on mitätön. Tällöin jatkoskohdasta ei tarvitse tehdä niin vahvaa 
  24 
kuin esimerkiksi tuella ja asennus ja -materiaalikustannukset saadaan minimoi-
tua. Joskus on kuitenkin helpompaa tehdä palkkijatkos pilarin tai pilarikonsolin 
päälle, vaikka kyseisessä kohdassa olisikin suuremmat rasitukset, sillä jatkok-
sen rakentaminen palkin kolmannespisteeseen voi olla hankalaa. Jatkoskoh-
dassa on taivutusmomentin lisäksi huomioitava kuormittavat leikkaus- ja nor-
maalivoimat. Leikkausvoima huomioon ottaen taivutusmomentin sekä leikkaus-
voiman arvot ovat molemmat suhteellisen pieniä jatkuvan palkin jännevälin nel-
jännespisteissä. Suunnittelijan tehtäväksi jää päättää mitä etu- ja haittatekijöitä 
eri sijoituspaikkojen välillä on. (RIL 167-2. 1992, 177, 339; Hitsatut Profiilit EN 
1993 -käsikirja. 2010, 364.) 
3.5 Hitsatut nosturiratapalkit 
Hitsattujen I-palkkien käyttö on suositeltavaa niiden poikkileikkauksen helpon 
muokattavuuden ja valmistustekniikan vuoksi. Profiilimuotojen ja materiaalin lu-
juusluokan laajan valikoiman vuoksi päästään merkittäviin kustannus- ja pai-
nosäästöihin. Materiaalihukka vähenee valssattuihin profiileihin verrattuna ja 
myös vaatimukset rakennekorkeudelle on helpompi täyttää. HI-profiilien valmis-
tuksessa saadaan optimoitua teräsmenekin minimointi sekä huomioitua kiepah-
dus ja palkin kantokyky halutulla tavalla. Korkeiden ratapalkkien uuman lom-
mahtaminen estetään kuvan 10 mukaisilla uumaan hitsattavilla pysty- ja vaaka-
jäykisteillä. (RIL 167-2. 1992, 18; RIL 167-1. 1988, 46–47.) 
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KUVA 10. Hitsatut nosturiratapalkit. 
Nosturiratapalkkeina I-palkit ovat suurilla kuormilla usein kuvan 11, tapauksen b 
mukaisesti yhden akselin suhteen symmetrisiä, jolloin ylä- ja alalaippa ovat eri-
kokoisia. I-profiilin kiepahtaessa puristettu laippa nurjahtaa, joten nosturiratapal-
kissa leveämpi ylälaippa takaa rakenteelle paremman kiepahduskestävyyden. 
Siltanosturista ja nostokuormasta aiheutuvien suurien kuormien vuoksi valitaan 
paksu alalaippa. Paksulaippainen palkki antaa paremmin tukea taivutusjänni-
tystä vastaan. Tällaisia palkkeja kutsutaan THE-palkeiksi. (RIL 167-2. 1992, 
330, 337; RIL 167-1. 1998, 46.) 
 
KUVA 11. Hitsattujen I-profiilien poikkileikkauksia (Hitsatut Profiilit EN 1993 -kä-
sikirja. 2010, 11). 
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Ratapalkeissa hitsattujen I-profiilien väsymisvauriot esiintyvät herkimmin uuman 
kaulahitseissä. On syytä pohtia, minkälaiset hitsit I-profiiliin hitsataan. Esimer-
kiksi eurokoodi SFS-EN 1993-1-9 antaa läpihitsatulle uuman kaulahitsille (kuva 
12 b) väsymisluokan 71. Pienahitsin (kuva 12 a) väsymisluokka eurokoodin mu-
kaan on 36. Väsymisluokka on rakenneyksityiskohdan numeromerkintä sen vä-
symislujuudesta. Väsymisluokan kasvaessa kasvaa rakenneyksityiskohdan vä-
symislujuus referenssiarvona ∆σC  (tässä tapauksessa) tai ∆tC (yksikkönä 
N/mm2), jolloin väsymiskestävyyskin paranee. (SSAB dokumentti nro 4731391, 
15–17; SFS-EN 1993-1-9. 2008, 14.) 
  
KUVA 12. Pienahitsi ja läpihitsattu päittäishitsi I-profiilien poikkileikkauksissa. 
Mikäli siis uuman kaulahitsistä tehdään läpihitsattu pienahitsin asemesta, ovat 
väsymisvauriot huomattavasti pienemmät. Uuman ja ylälaipan sovitusvirheet tu-
levat myös mahdollisiksi pienahitsiä käytettäessä. Teräsrakennetarkastusten ja 
laskelmien tulokset havainnollistavat, että pienahitsiä ei suositella käytettäväksi 
väsytyskuormitetuissa rakenteissa. (SSAB dokumentti nro 4731391, 15, 17.) 
3.6 Niitatut nosturiratapalkit 
Niittien teräsmateriaali on liitettävien teräsosien materiaalia sitkeämpää sekä 
pehmeämpää ja joustavampaa, mikä tekee siitä helpommin muokattavaa. Esi-
merkiksi niitin teräsmateriaalin lujuus on St 34, kun teräspalkin materiaali on lu-
juutta St 37. Niitatut rakenteet valmistetaan liittämällä liitettävät teräsosat yhteen 
punahehkuisen raakaniitin avulla. Raakaniitin halkaisija on 3 mm pienempi kuin 
reikä, johon se lyödään. Raakaniitti kuumennetaan punahehkuiseksi ja lyödään 
niitinreikään siihen tarkoitetulla vasaralla. Niitinpää taotaan kupumaiseksi niitti-
vasaralla. Samaan aikaan apulainen pitää vastimella niitinkantaa vastaan ja 
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niitti paksuuntuu ja täyttää niitinreiän tiivistäen teräsosat yhteen. Jäähtyessään 
niitinvarsi lyhenee kiristäen liitettävät teräsosat toisiinsa entistä tiukemmin. I-
profiiliin liitettäviä teräsosia ovat kuvassa 13 näkyvät L-teräkset uuman ja ylä- 
sekä alalaipan kulmissa molemmin puolin I-profiilia. Tarvittaessa I-profiiliin liite-
tään myös pystyjäykisteet niittiliitoksin estämään uuman lommahtamista (kuva 
13). (Aitta 2004, 162–163.) 
 
KUVA 13. Tyypillinen nosturiradoilla käytetty niitattu I-profiili (Iron and Steel. 
2008). 
Niitattujen I-profiilien käyttö on vähenemään päin ja nykyään jo harvinaista. Eu-
rokoodissa ei ole mainintaa niitattujen teräsrakenteiden väsymismitoituksesta. 
Ruuvi- ja niittiliitosten väsymistarkastelu tehdään samoilla kaavoilla ja pääperi-
aatteilla kuin hitsausliitosten tarkastelu, vaikka niitattujen rakenteiden väsymisil-
miöön ei ole panostettu samalla tavalla kuin hitsattujen rakenteiden väsymisilmi-
öön (Tuovila 2011, 38; RIL 167-1. 1988, 302). Niitattujen palkkien väsymiskes-
tävyyden tutkimiseen olisi kuitenkin aihetta, sillä niitatut I-palkit ovat käytössä 
vielä vuosikymmeniä vanhoissa silloissa ja teollisuusrakennusten nosturirata-
palkistoissa (kuva 14). 
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KUVA 14. Lähetyshallin nosturiratapalkit ovat niitattuja I-palkkeja. 
Teollisuuden siltanosturien nosturiratapalkkeina niitatut I-profiilit näyttävät kestä-
vän väsyttävää kuormitusta yhtä hyvin tai paremmin kuin hitsatut I-profiilit. Nii-
tattujen ratapalkkien väsymisvauriot ilmenevät liitettävien teräsosien, kuten, pal-
kin L-terästen ja niittiliitosten katkeamina. Niitattuja ratapalkkeja pystytään kun-
nossapitämään suhteellisen hyvin uusimalla vaurioituneet niittiliitokset ruuvilii-
toksilla ja vahvistamalla L-teräksiä asentamalla vahvikelevyjä. 
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4 NOSTURIRATAPALKKIEN ELINKAARI 
4.1 Elinkaaren vaiheet 
Rakenteen elinkaari kuvaa rakenteen vaiheita aina suunnittelusta purkamiseen 
asti. Erilaisten nosturiratarakenteiden kaikki elinkaaren vaiheet tulee kartoittaa 
ja suunnitella hyvin, jotta päästään vähintään rakenteiden suunnittelussa määri-
teltyyn käyttöikään. 
4.1.1 Suunnittelu 
Nosturiratapalkkien elinkaari alkaa niiden suunnittelusta. Suunnittelu alkaa koh-
teen tarveselvityksen jälkeen. Suunnittelussa selvitetään minkälaiselle rasituk-
selle ratapalkit altistuvat. Nosturiradoilla toimivat palkit mitoitetaan tyypillisesti 
väsyttävälle kuormitukselle, väsymismurtumariski mielessä pitäen. Väsymismi-
toituksen jälkeen lasketaan suurin staattinen jännitys murtorajatilatarkastelussa. 
Ratapalkin tarkemmat suunnittelukriteerit määräytyvät mm. ratapalkin jännevä-
lin, nosturin aiheuttaman kuormituksen (pystysuorat pyöräkuormat ja vaakasuo-
rat sivuvoimat), nosturin tulevan oletustyösyklin, ympäristö- ja ilmasto-olosuhtei-
den sekä ratapalkin käyttöikätavoitteen perusteella. Suunnittelun lopputulok-
sena saadaan nosturiratapalkkien valmistukseen vaadittavat asiakirjat. (RIL 
167-2. 1992, 328, 330, 336; Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 461; Kor-
honen 2015, 15.) 
4.1.2 Valmistus 
Nosturiratapalkit voidaan valmistaa käyttäen hyväksi rakennepiirustuksia ja 
muita ratapalkkien toteutusasiakirjoja. On tärkeää, että valmistuksessa panoste-
taan ratapalkin suunnitelmien mukaisuuteen, kuten hitsien hyvään laatuun. Val-
mistuksen jälkeen nosturiratapalkit ja valmistukseen liittyvä dokumentaatio luo-
vutetaan työn tilaajalle. (Korhonen 2015, 15.) 
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4.1.3 Käyttöelinkaari 
Ratapalkkien luovutusta seuraa nosturiratapalkkien käyttöelinkaari, joka on rata-
palkkien elinkaaren pitkäaikaisin vaihe. Asianmukaisen käyttöönottotarkastuk-
sen ja onnistuneen nosturiradan koekuormituksen jälkeen ratapalkit siirtyvät yri-
tyksen kunnossapitohenkilöstön vastuulle. Käyttöelinkaari pitää sisällään nostu-
riratapalkkien kunnossapitoa ja huoltoa sen käyttöiän aikana. Nosturiratapalk-
kien kunnossapitoon kuuluu jatkuva kunnonvalvonta ja tarpeen mukaan ohjel-
moidut määräaikaistarkastukset. Kunnonvalvonnalla ja kuntotarkastustoimin-
nalla ehkäistään suurempia ratapalkistoon syntyviä vaurioita ja suunnitellaan 
korjaustoimenpiteet jo syntyneille vaurioille. (Korhonen 2015, 16–17.) 
4.1.4 Elinkaaren päättyminen 
Nosturiratapalkin käyttöiän tullessa täyteen lisääntyvien rakennevaurioiden ja 
taloudellisesti kannattamattoman kunnossapidon seurauksena nosturiratojen 
vastuuhenkilöt voivat päättää ratapalkin purkamisesta ja korvaamisesta uudella. 
Ratapalkin korvausinvestoinnin jälkeen elinkaari alkaa alusta. (Korhonen 2015, 
17.) 
4.2 Nosturiratapalkkien kunnossapito ja huolto 
Nosturiratapalkkien ikääntyessä ja altistuessa nosturin vaihtelevalle kuormituk-
selle tulee niiden kuntoa ja rakenteellista kestävyyttä tutkia entistä tarkemmin. 
Ennalta ehkäisevä huolto sekä oikea-aikainen korjaus auttavat pitämään tuotan-
toprosessin käynnissä ja tehokkaana ja näin vältytään kustannuksia nostavilta 
työnseisauksilta. Sen sijaan suunniteltujen työnseisauksien aikana suoritetaan 
sellaiset kunnossapito-, huolto- ja muutostyöt, joita ei voi tehdä tuotantoproses-
sin ollessa käynnissä. Nosturiratapalkiston moitteeton toiminta on välttämätöntä 
tuotantoprosessin jatkuvuuden kannalta. Sen vuoksi rakenteiden hallittu kun-
nossapito ja huolto ovat entistä tärkeämpää. 
Kantavien rakenteiden kuten nosturiratapalkkien suunnittelussa sovelletaan 
muihin rakenteisiin pitempiä käyttöikätavoitteita. Näissä rakenteissa tapahtuu 
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jatkuvasti muutoksia vaikuttaen rakenteen kestävyyteen. Tietyt muutokset voi-
vat vaikuttaa rakenteen ennalta määriteltyyn käyttöikään ja näitä muutoksia tu-
lee erityisesti tarkkailla erilaisin seurantamenetelmin. 
4.2.1 Nosturiratarakenteiden kunnonvalvonta 
Kunnonvalvonnan avulla ylläpidetään nosturin ja sen ratapalkkien toimintavar-
muutta. Yrityksen tai teollisuusrakennuksen oma kunnossapito- ja huoltohenki-
löstö tai sen kunnossapidosta vastuulliset huolehtivat teräsrunkorakenteiden jat-
kuvasta kunnonvalvonnasta koko niiden eliniän ajan. Kunnontarkastusohjetta ja 
tarkastuslistaa apuna käyttäen tehdään silmämääräiset havainnot mahdollisista 
vaurioista tai vikaantumisista ja näitä verrataan aikaisemmin saatujen tarkastus-
ten tuloksiin. (Teräsrunkorakenteiden kuntotarkastusohje. 2006, 6.) 
Nosturiratapalkkien ja siihen liittyvien rakenteiden kunnonvalvontaa suoritetaan 
pääosin huoltokierrosten yhteydessä. Kunnonvalvonta ja huoltokierrokset jakso-
tetaan prosessikäytössä olevien nosturiratapalkkien käyttöiän, vikaantumistaa-
juuden ja käyttöikälaskelmien perusteella tapauskohtaisesti. Kunnonvalvonta-
kierroksilla tarkastetaan ratapalkkien kunto yleisesti. Muut seurantatarkastukset 
suoritetaan 3–12 kk:n välein kohdistetusti rakenteen eniten kuormitetuille alu-
eille. 
Tarkastuksissa ja kohdistetuissa huolloissa varmistetaan rakenteellisen turvalli-
suuden lisäksi myös prosessin häiriötön toiminta. Rakenteiden kunnonvalvon-
nalla pyritään huolehtimaan, ettei nosturin ja sen ratapalkkien väsyminen, kor-
roosio, kuluminen, ikääntyminen tai muu vaurioituminen aiheuta vaaraa tai hei-
kennä nosturiratarakenteiden toimintavarmuutta. Jos tarkastuksissa havaitaan 
tällaisia vakavia muutoksia rakenteissa, on suositeltavaa ottaa yhteys suunnitte-
lijaan. (Teräsrunkorakenteiden kuntotarkastusohje. 2006, 6; Nostureiden kun-
nossapito. 2010, 9, 11.) 
4.2.2 Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä 
Arttu on SSAB Europen Raahen tehtailla toimiva kunnossapidon toiminnanoh-
jausjärjestelmä. Arttu-järjestelmä kattaa koko Raahen tuotantolaitoksen ennalta 
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ehkäisevinä töinä käsiteltävät kunnossapitoon liittyvät työt, kuten huollot, tarkas-
tukset, vaihdot, puhdistukset, kunnonvalvontaan ja kalibrointiin liittyvät työt sekä 
erityyppiset voiteluhuollon työt. (Kunnossapidon koulutus. 3.) 
Arttu antaa erinomaiset valmiudet kunnossapidon tarkempaan suunnitteluun 
edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi tietoa koneiden ja laitteiden käyn-
nistä, niille tehdyistä huoltotoimenpiteistä sekä niiden aiheuttamista kustannuk-
sista (Kunnossapidon uudet toimintatavat. 2008, 3). 
4.3 Nosturiratapalkkien tarkastus 
Teräsrunkorakenteisten kantavien rakenteiden tarkastusten päätavoitteet ovat 
rakenteiden turvallisuus ja kustannuksia säästävä hallittu kunnossapito. Tällai-
sen päämäärähakuisen tarkastustoiminnan avaintekijöitä ovat erilaisten sään-
nöllisten ja tarvittavien epäsäännöllisten tarkastusten tehokas ohjaus, aikatau-
luttaminen ja niitä seuraavien mahdollisten korjaustoimenpiteiden ohjaaminen 
(Korhonen 2015, 19). Tuotannon jatkuvuuden kannalta kriittiset rakenteet, kuten 
nosturiratapalkit ja niihin liittyvät rakenteet, ovat etusijalla ja mahdollisten vauri-
oiden ilmaantuessa laitettava seurantaan. Nosturiratarakenteiden tarkastuk-
sissa on tutkittava seuraavia asioita: 
 perusaineen viat (ratapalkin alalaippa jännevälin keskellä ja ylälaippa 
tuen kohdalla sekä niitattujen ratapalkkien L-teräkset) 
 ratakiskojen kiinnitykset, kunto sekä sijainti laippoihin nähden (suoruus) 
 palkin kiinnitykset pilareihin tai pilarikonsoleihin 
 palkin sivutuennat pilareihin tai muihin rakenteisiin 
 mahdolliset taipumat/siirtymät 
 nosturiratarakenteiden hitsausliitokset 
 nosturiratarakenteiden ruuviliitokset 
 nosturiratarakenteiden niittiliitokset 
 korroosiovauriot 
 liikuntasaumat 
 suunnitelmien mukaisuus. (SSAB dokumentti nro 4495937, 13–14.) 
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4.3.1 Hitsaus-, ruuvi- ja niittiliitosten tarkastukset 
Nosturiratarakenteiden hitsaus-, ruuvi- ja niittiliitosten tarkempaan tutkimiseen 
on myös syytä panostaa. Liitettävien teräsosien liitokset ovat useimmiten nostu-
riratarakenteiden väsytyskuormitetuimpia ja vaurioaltteimpia rakenneosia. Seu-
raaviin kohteisiin ja asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 
Hitsausliitosten tarkastettavat kohdat 
 sivutukien ja nosturiratapalkkien väliset hitsausliitokset 
 nosturiratapalkkijatkosten hitsausliitokset 
 pilarikonsolirakenteiden hitsit 
 ratapalkin uuman ylä- ja alakaulahitsit laippoihin 
 uuman pysty- ja vaakajäykisteiden hitsit I-profiiliin 
 liikuntasaumojen hitsausliitokset. 
Hitsausliitosten tutkittavat asiat 
 hitsien a-mitat (esimerkiksi pienahitsien) 
 suunnitelmien mukaisuus (hitsin sijainti, koko, muoto) 
 pintojen ja pintavirheiden tarkastaminen (esimerkiksi reunahaava) 
 roiskeiden sekä sytytysjälkien havainnointi 
 säröt ja muut vauriot (kuva 15) (SSAB dokumentti nro 4495937, 11; Hit-
satut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 581). 
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KUVA 15. Silmin havaittava halkeama hitsausliitoksessa (Teräsrunkorakentei-
den kuntotarkastusohje. 2006, 17). 
Ruuviliitosten tarkastettavat kohdat 
 sivutukien ja nosturiratapalkkien väliset ruuviliitokset 
 nosturiratapalkkijatkosten ruuviliitokset 
 nosturiratapalkin ja pilarin tai pilarikonsolien ruuviliitokset 
 niittiliitosten korvatut ruuviliitokset 
 liikuntasaumojen ruuviliitokset. 
Ruuviliitosten tutkittavat asiat 
 vauriot 
 katkenneet ruuvit 
 kireys 
 suunnitelmien mukaisuus (kuva 16) (SSAB dokumentti nro 4495937, 12). 
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KUVA 16. Kiinnitettävissä teräsrakenneosissa rako. Ruuviliitos löysällä ja täytyy 
kiristää. Liitoksen kaltaista epäkeskeisyyttä myös pyrittävä välittämään. (Teräs-
runkorakenteiden kuntotarkastusohje. 2006, 15.) 
Niittiliitosten tarkastettavat kohdat 
 ylä- ja alalaipan niittiliitokset 
 L-terästen niittiliitokset (kuva 17) 
 pysty- ja vaakajäykisteiden niittiliitokset I-profiiliin. 
Niittiliitosten tutkittavat asiat 
 vauriot 
 katkenneet niitit 
 suunnitelmien mukaisuus. 
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KUVA 17. Väsytyskuormitetun niitatun ratapalkin uuman ja ylälaipan L-teräk-
sessä on havaittu särö. Ratapalkin pystyjäykisteiden välistä haljennutta L-te-
rästä vahvistamaan on asennettu vahvikelevy molemmin puolin I-palkin uumaa. 
Teräsvahvikelevy hitsataan ja pultataan L-teräksen alareunaan kiinni pystyjäy-
kisteiden väliin koko välin pituudelta. Asennuksen jälkeen vahvikelevy suoja-
maalataan. L-teräksen niittejä on aiemmin uusittu paikoin ruuviliitoksilla kuvan 
vasemmalla puolella L-terästä. 
4.3.2 Elinkaaren tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 
Seuraavat ohjeet perustuvat valtioneuvoston asetukseen (403/2008) työvälinei-
den turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Ohje on laadittu teollisuuden nos-
tureita tarkastavien henkilöiden käytettäväksi. Tarkastukset voi suorittaa niihin 
pätevöitynyt asiantuntija. Ohjeen avulla pyritään varmistamaan teollisuusraken-
nusten nosturien sekä niiden ratojen turvallinen käyttö. (SSAB dokumentti nro 
4718509, 5; Valtioneuvoston asetus 403/2008, 37 §.) 
Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastus suoritetaan ratapalkkien asentamisen jälkeen. Tarkastus 
tehdään ennen kuin nosturiradalla aloitetaan normaalitoiminta. Ensimmäiseksi 
on tarkastettava ja todettava, että ratapalkit ja niihin liittyvät rakenteet on asen-
nettu suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi toleranssivaatimuksien täytyy toteutua. 
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Asennustarkastus ja toleranssien tarkastaminen ovat teräsrakenneurakoitsijan 
vastuulla. (SSAB dokumentti 4718509, 5; Valtioneuvoston asetus 403/2008, 33 
§.) 
Suoritetusta käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjasta on 
käytävä ilmi tarkastuksen suorittaja ja tarkastuksen ajankohta sekä tarkastuk-
sessa läpikäytävien asioiden toteutuminen. (SSAB dokumentti nro 4718509, 5; 
Valtioneuvoston asetus 403/2008, 38 §.) 
Koekuormitus 
Käyttöönottotarkastuksen jälkeen on suoritettava nosturiradan koekuormitus. 
Koekuormitus suoritetaan käyttäen yhtä siltanosturia sen maksimikuormalla. 
Koekuormituksessa on kaksi vaihetta. 
Ensimmäisen vaiheen maksimikuorma on vähintään 1,1 x suurin sallittu kuormi-
tus. Ensimmäinen koekuormitus tehdään siten, että nosturilla nostetaan maksi-
mikuorma esimerkiksi nosturiradan suuntaisen A tai B-linjan puolella, kuitenkin 
niin lähellä nosturiratapalkkia kuin mahdollista ja ajetaan esimerkiksi pilarilinjo-
jen väli 1–2. Tätä sanotaan dynaamiseksi koekuormaksi. Koeajon aikana seura-
taan nosturirataa ja siihen liittyviä rakenteita. Mikäli mitään normaalista poikkea-
vaa ei havaita, siirrytään toiseen vaiheeseen. (SSAB dokumentti nro 4718509, 
5–6; SFS-EN 13001-2. 2014, 28.) 
Toisen vaiheen maksimikuorman, niin sanotun staattisen koekuorman, vähim-
mäissuuruus on 1,25 x suurin sallittu kuormitus. Tällä kertaa nosturi pysyy pai-
kallaan sen nostaessa maksimikuorman. Toinen koekuormitus tehdään siten, 
että nosturi ajetaan keskelle samaista pilariväliä 1–2. Tässä kohdassa suorite-
taan nosto maksimikuormalla, taas kuitenkin niin lähellä ratapalkkia kuin mah-
dollista. Taakan puoleisesta ratapalkista mitataan pystysuuntainen siirtymä eli 
taipuma ja verrataan sitä laskennalliseen maksimi taipuma-arvoon. Jos mittaa-
malla saatu taipuma on pienempi kuin laskennallinen taipuman maksimiarvo, 
nosturirata voidaan ottaa käyttöön. Mittausta suoritettaessa on huomioitava, 
että pilarit ”joustavat” jonkin verran pystykuorman vaikutuksesta johtuen. Koe-
kuormitukset määräytyvät standardin SFS-EN 13001-2 mukaisesti. (SSAB do-
kumentti nro 4718509, 5–6; SFS-EN 13001-2. 2014, 28.) 
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Määräaikaistarkastus 
Määräaikaistarkastus on joka vuosi tai kohteen tarpeen mukaan suoritettava sil-
mämääräinen tarkastus käyttöönottotarkastuksesta lähtien. Tarkastus suorite-
taan kävelykierroksella molempien ratapalkkien kanssa samalla tasolla olevilla 
hoitotasoilla (kuva 18) ja lattiatasolla. Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan 
pintapuolisesti ratapalkkien ja niihin liittyvien rakenteiden eheys. Nosturirata-
palkkien kaikki tutkittavat kohdat tarkastetaan huolella, vaikka kyseessä onkin 
silmämääräinen tarkastus. 
 
KUVA 18. Nosturiratapalkin vieressä oleva hoitotaso (SSAB dokumentti nro 
4730639, 1). 
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Tarkastus kohdistuu ratapalkkeihin ja niihin liittyviin nosturiratarakenteisiin, hit-
saus-, ruuvi- ja niittiliitoksiin, ratakiskoon ja sen kiinnityksiin. Kaikista ruuveista 
tarkastetaan kireys ja eheys. Jos ruuvi on löystynyt, se on kiristettävä. Jos ruuvi 
on vaurioitunut, se on vaihdettava samanlaiseen, mutta uuteen ruuviin. Hitsit 
tarkastetaan koko nosturiradan matkalta. Jos hitseissä havaitaan halkeamia, 
tarkastetaan hitsit erityistarkastuksin. Ratakiskot tarkistetaan koko hallin mat-
kalta. Ratakiskoista tarkastetaan eheys, kuluminen ja kiinnitykset sekä kiskon 
sijainti laippoihin nähden. Jos kiinnityskynnet ovat irronneet, ne hitsataan takai-
sin paikoilleen. Mahdollinen epänormaali toispuolinen kuluminen kirjataan pöy-
täkirjaan. 
Ratapalkkien perusteellinen tarkastaminen on haasteellista teollisuusrakennuk-
sissa. Nosturiratapalkistoissa on luoksepääsemättömiä tai muuten haasteellisia 
paikkoja, joita ei ole mahdollista tarkastaa tuotantoprosessin ollessa käynnissä. 
Erilaiset käynnissä sekä pysähdyksissä olevat mekaaniset laitteistot ja raken-
teet nosturiratapalkin ympärillä voivat tehdä kulkemisesta liian ahdasta tai estää 
pääsyn joihinkin ratapalkkien rakenneosien läheisyyteen kokonaan. Lisäksi tar-
kastamista vaikeuttavat muun muassa ratapalkkien lämpösuojaukset tuotanto-
halleissa, joissa käsitellään sulaa rautaa.  Myös pöly, pölyäminen ja muut liat 
joissain kohdissa haittaavat ratapalkin kunnollista tutkimista siinä määrin, ettei 
sitä ole järkevää suorittaa. Osa ratapalkin tarkastusta haittaavista tekijöistä voi-
daan poistaa vaatimalla erikoisjärjestelyjä. Erikoisjärjestelyjä voidaan vaatia, 
kun kyseessä ovat mahdollisesti kantavuuden kannalta kriittisessä kunnossa 
olevat ratapalkit. Muuten haasteellisten ratapalkkien tutkiminen suoritetaan esi-
merkiksi tuotantoseisokin ja erityisesti vuosikorjausseisokin yhteydessä. 
Määräaikaistarkastusta ei erikseen suoriteta sinä vuonna, kun suoritetaan laa-
jennettu tai perusteellinen määräaikaistarkastus. Suoritetusta tarkastuksesta 
laaditaan pöytäkirja, josta on käytävä ilmi tarkastuksen suorittaja, päivämäärä ja 
mahdolliset havaitut vauriot. Mahdolliset vauriot kuvataan ja numeroidaan tar-
kastuspisteiden mukaisesti. (SSAB dokumentti nro 4718509, 6–7; Valtioneuvos-
ton asetus 403/2008, 34 §.) 
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Huolto 
Nosturiratapalkkien kunnossapitoon liittyy myös huoltotoimenpiteitä, kuten rata-
palkkien puhdistus harjaamalla, puhaltamalla tai imuroimalla. Näillä menetel-
millä ratapalkit puhdistetaan pölystä kaikkialta. Imurointi on näistä vaihtoeh-
doista tehokkain ja se suoritetaan tarpeen mukaan tarkastusten yhteydessä, 
kuitenkin ennen tarkastuksia. Ratapalkkien pinnalle korroosiosta aiheutuvat 
maalaustarpeet selviävät ajansaatossa. (SSAB dokumentti 4718509, 8; SSAB 
dokumentti nro 4719013, 8.) 
4.3.3 Erityistarkastusohjelma 
Erityistarkastus kohdistuu nosturiratapalkkien ja niihin liittyvien rakenteiden 
kuormitetuimpiin kohtiin. Erityistarkastukset ovat sellaisille nosturiratapalkkien 
rakenneyksityiskohdille, jotka ovat rakenteen kestävyyden kannalta kriittisessä 
asemassa. Jos silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan vaurioita tai kun 
käyttöikämitoituksen laskennalliset väsymisasteet tarkastelupisteissä ovat kor-
keat, suoritetaan erityistarkastus. Erityistarkastuksissa selviää sellaiset vauriot, 
joita silmin ei voi havaita. Erityistarkastukset suoritetaan seuraavia ohjeita nou-
dattaen: 
 SFS-EN 1090-1 + A1 
 SFS-EN ISO 17638 
 SFS-EN ISO 23278 
 SFS-EN ISO 11666 
 SFS-EN ISO 17640 
 SFS-EN 1090-2 + A1. (SSAB dokumentti nro 4712176, 4.) 
Erityistarkastuksissa tarkastettavat nosturiratapalkkien kohdat 
 teräspalkin perusaine 
 niittiliitokset 
 ruuviliitokset 
 hitsausliitokset. 
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Erityistarkastuksissa tutkittavat nosturiratapalkkien asiat  
 teräspalkin perusaineen vauriot 
 niitti-, ruuvi- ja hitsausliitosten suunnitelmien mukaisuus ja mahdolliset 
vauriot (SSAB dokumentti nro 4712176, 6–8). 
Erityistarkastus suoritetaan NDT-menetelmiä (nondestructive testing) eli ainetta 
rikkomattomia menetelmiä käyttäen, joissa tutkittavaa rakennetta tai rakenne-
osaa ei rikota vaurioitumisen laajuuden selvittämiseksi. Erityistarkastusmenetel-
mät suoritetaan yleensä joko magneetti- tai ultraäänitutkimuksena. Tarkastaja 
valitsee erikoistarkastusmenetelmän. (SSAB dokumentti nro 4495937, 9; SSAB 
dokumentti nro 44715617, 3.) 
Rakennesuunnittelija laatii kaikille erityistarkastuskohteille omat ohjeet. Lisäksi 
laaditaan erilliset ja tarkemmat pöytäkirjat ja raportit. Kaikki havaitut virheet ku-
vataan ja numeroidaan tarkastuspisteiden mukaisesti, kuten määräaikaistarkas-
tuksessakin. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan erityistarkastussuunnitelman teki-
jälle. (SSAB dokumentti nro 4718509, 7–8.) 
Magneettijauhetarkastus 
Tarkastuksen saa suorittaa vain asiaankuuluvalla teollisuussektorilla standardin 
ISO 9712 tai vastaavan teknisesti samanarvoisen standardin mukaan pätevöity-
nyt henkilöstö. Magneettitutkimuksessa suoritetaan hitsin, ruuviliitosten ja ruuvi-
liitoslevyn, niittiliitoksen tai palkin perusaineen tarkempi tutkimus. Tutkimuk-
sessa selvitetään tutkittavan teräksen pinnassa ja pinnan lähellä olevat seuraa-
vat mahdolliset vauriot: 
 säröt 
 halkeamat 
 liitosvirheet 
 huokoset. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 581; SFS-EN ISO 
17638. 2009, 12.) 
Magneettijauhetarkastus aloitetaan puhdistamalla hitsin tai perusaineen pinta 
ylimääräisestä liasta, kuten öljystä, pölystä, rasvasta, hilseestä tai mistä ta-
hansa siihen kuulumattomasta materiaalista. Pintoja voidaan tarvittaessa hioa 
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(esimerkiksi hiomapaperilla) näyttämien havainnoinnin helpottamiseksi. Kun 
puhdistus on suoritettu, ruiskutetaan saumaan kontrastiväriä. Kontrastivärin jäl-
keen sauma magnetoidaan vaatimusten mukaisilla magnetointilaitteilla. Mag-
neettijauhe levitetään magnetoinnin aikana tai ennen sitä. Liiallinen magneetti-
jauhe tarkastelupisteessä poistetaan esimerkiksi puhaltamalla. Tämän jälkeen 
annetaan jauheelle riittävästi aikaa kerääntyä vikojen, kuten säröjen ympärille, 
jossa ne ovat havaittavissa kontrastiväriä vasten. Kuvassa 19 tarkastelupistettä 
valaistaan ultraviolettilampulla, jonka avulla säröt ovat helpommin havaittavissa. 
(Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 581; SFS-EN ISO 17638. 2009, 12, 
26.) 
 
KUVA 19. Magneettijauhetarkastuksessa havaitut säröt hitsissä ja perusai-
neessa (Arola 2011, 29). 
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Ultraäänitarkastus 
Tarkastuksen saa suorittaa vain asiaankuuluvalla teollisuussektorilla standardin 
ISO 9712, EN 473 tai vastaavan teknisesti samanarvoisen standardin mukaan 
pätevöitynyt henkilöstö. Ultraäänitutkimuksessa suoritetaan hitsin, ruuviliitosten 
ja ruuviliitoslevyn, niittiliitoksen tai perusaineen tarkempi tutkimus. Tutkimuk-
sessa selvitetään tutkittavan materiaalin sisäiset vauriot. Sisäisiä vaurioita ovat 
 säröt 
 halkeamat 
 juurivirheet 
 huokoset. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 581; SFS-EN ISO 
17640. 2010, 14.) 
Ultraäänitutkimus aloitetaan aina kalibroimalla mittalaite ja säätämällä se tutkit-
tavalle materiaalipaksuudelle. Kuvassa 20 hyvän kontaktin aikaansaamiseksi, 
levitetään pinnalle standardin EN 583-1 mukainen kytkentäaine. Luotauspin-
noissa ei saa olla uria tai lovia vaan niiden on oltava tasaisia. Pinnoilla ei saa 
myöskään olla epäpuhtauksia, kuten hilsettä ja roiskeita tai muuta likaa. Pintaa 
voidaan tarvittaessa hioa tasaisemmaksi. Mittalaite lähettää luotauspinnalle ää-
niaallon, josta se virhekohtaan tai perusaineen pintaan osuttuaan heijastuu ta-
kaisin. Äänen heijastuessa takaisin vasta perusaineen pinnasta, voidaan todeta, 
ettei materiaalissa ole vaurioita. Tarkastelupisteen luotauspintaa tulisi luodata 
useammassa kulmassa tulosten oikeellisuuden vuoksi. (Hitsatut Profiilit EN 
1993 -käsikirja. 2010, 581–582; SFS-EN ISO 17640. 2010, 14, 18.) 
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KUVA 20. Kytkentäaineen levitys luotauspinnalle (Niemi 2010, 35). 
Standardin SFS-EN ISO 17640 mukaisesti ultraäänitutkimusta ei suositella käy-
tettäväksi, mikäli materiaalin paksuus on alle 8 mm. Ultraäänitutkimuksen on 
huomattu toimivan parhaiten läpihitsattuja saumoja tarkasteltaessa. Tutkimus 
mielletään haastavaksi suorittaa ja sen vuoksi on suositeltavaa, että sen suorit-
taa kokenut tarkastaja. (Hitsatut Profiilit EN 1993 -käsikirja. 2010, 581–582; 
SFS-EN ISO 17640. 2010, 8.) 
Mikäli erikoistarkastuksissa paljastuu lisävaurioita, niin päivitetään jo tehtyä kor-
jaussuunnitelmaa. Määräaikais- ja erikoistarkastuksen jälkeen siirrytään sään-
nönmukaiseen tarkastukseen. (SSAB dokumentti nro 4712176, 10.) 
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4.4 Nosturiratapalkkien uusiminen 
Nosturiratojen käyttöikää ei voi jatkaa loputtomiin. Ratapalkkien uusimisessa on 
kyse korvausinvestoinneista. Uusimispäätös on käyttöikälaskelmien ja tarkas-
tusten yhteistulos ja se on välttämätöntä, kun ratapalkistossa on havaittu kanta-
vuuden kannalta kriittisiä vaurioita, tai suositeltavaa, kun ratapalkeilla ei ole jäl-
jellä enää laskennallista käyttöikää väsymisen suhteen eli ratapalkin kestoikä on 
tullut täyteen. Kestoiän tullessa täyteen laaditaan tarkastus- ja kunnossapito-oh-
jelma, jolla varmistetaan ratapalkiston turvallinen käyttö, kunnes palkit on uu-
sittu. Mikäli myös nosturiratapalkistoa tukevien rakenteiden laskennallinen käyt-
töikä on ylittynyt, on ne uusittava palkiston uusimisen yhteydessä, mieluiten vä-
symisen suhteen kestävämmillä rakenteilla. Tulevissa korvausinvestoinneissa 
niitatut ratapalkit korvataan hitsatuilla ratapalkeilla helpomman valmistusteknii-
kan takia sekä niitattujen I-profiilien vähäisen valmistuksen ja siitä johtuvan 
haasteellisen saatavuuden vuoksi. 
 
KUVA 21. Ratapalkin voi uusia jatkoskohdasta, jossa palkin korkeus muuttuu. 
Mikäli käyttöikälaskelmaa ei ole tehty ja ratapalkiston vauriot kasvavat kiihty-
vällä tahdilla ja korjauksia joudutaan tekemään enemmän kuin tavallisesti, mää-
rätään käyttöikälaskelma tehtäväksi. Käyttöikälaskelmien tulokset ovat välttä-
mättömiä ratapalkkien tarkemman korvausinvestointien suunnittelun kannalta. 
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5 NOSTURIRATAPALKKIEN KÄYTTÖIKÄLASKELMAT 
Rakenteelle tehdään käyttöikämitoitus, kun tarkastuksissa havaitaan vaurioita, 
jotka kertovat mahdollisesti jostain vakavammasta rakenneviasta. Käyttöikämi-
toitus voidaan myös tehdä, vaikkeivat vauriot kerro vakavammasta rakennevi-
asta, mutta vaurioita ilmaantuu tavallista enemmän. Rakenteiden käyttöikämitoi-
tukset ovat laskennallinen tapa arvioida jo käytössä olevan nosturiratapalkin jäl-
jellä olevaa käyttöikää laskennallisin menetelmin väsymisen suhteen. 
Tulos ilmoitetaan väsymisasteina. Väsymisaste on laskennallinen yksityiskoh-
dan käytetty väsymisikä tietyllä tarkasteluhetkellä suhteessa rakenteen ikään, 
väsymisanalyysiin ja käyttöhistoriaan. Väsymisen suhteen mitoitusperusteeksi 
valitaan siltanosturin oletettu työsykli. Työsykli kertoo nosturin oletetun käytön 
tietyn mittaisella tarkastelujaksolla. Siltanosturin yksi läpiajo aiheuttaa ratapal-
kissa yhden jännitysvaihtelun, mutta todellista jännitysvaihtelujen määrää tie-
tyssä pisteessä ei pystytä kuitenkaan tarkkaan määrittämään, koska täsmällisiä 
ajoalueita ja nostosyklien sijainteja ei ole tiedossa. Nosturin työsykli koostuu 
seuraavista asioista: 
 nosturin tyhjäajot 
 nosturin nostamat kokonaistonnimäärät 
 nostojen yksittäiset keskimääräiset kuormat (esimerkiksi aihion paino) 
 nostojen lukumäärät 
 kuorman nosto- ja laskupaikat 
 kuorman kulkema reitti. (Tuovila 2011, 49; SSAB dokumentti nro 
4713811, 5.) 
Nosturiratapalkkien käyttöikälaskelmat perustuvat seuraaviin taustatietoihin: 
 kuvat siltanostureista, joista selviävät nostureiden pyörävälit ja pyörä-
kuormat 
 nosturiratapalkkien ja niitä kannattelevien pilareiden rakennepiirustukset 
 nosturin oletustyösykli (Tuovila 2011, 49). 
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Nosturiratapalkkien rakennekohtaiset käyttöikämitoitukset on järkevintä kohdis-
taa ratapalkiston kestävyyden kannalta kriittisimpiin rakenneosiin, kuten ratapal-
kin jännevälin keskelle alalaipan alapintaan, uuman kiinnityshitseille ylä- ja ala-
laippaan sekä ratapalkin ja sivutukien välisille liitoksille. Saadut rakenneyksityis-
kohtien tulokset auttavat ymmärtämään rakenneosan rakenneteknistä toimintaa 
sen käyttöiän aikana ja erityisesti teräksen väsymistä tietyssä tarkastelupis-
teessä. Näin osataan varautua nosturiratapalkkien mahdollisten väsymisvaurioi-
den syntyyn erilaisissa tarkastelupisteissä ja ehkäistä vaurioita ennen niiden al-
kamista. 
Luotettavien laskennallisten tulosten saavuttamisen vuoksi tulisi olla tarkat tie-
dot nosturin käyttöhistoriasta, mahdollisista rakenteisiin tehdyistä muutoksista 
sekä kuormien ja materiaalivirtojen muuttumisesta (Tuovila 2011, 49). On huo-
mioitava, jos todellinen käyttö on ollut oletettua rasittavampaa, myös rakenteen 
väsyminen on suurempaa ja päinvastoin (SSAB dokumentti nro 4713811, 9). 
Todellisuudessa arvioitua suurempi väsyminen johtaa käyttöiän lyhenemiseen 
ja arvioitua vähäisempi käyttöiän pitenemiseen. Käyttöikälaskelma on syytä 
tehdä uudestaan, mikäli huomataan, että rakenteet väsyvät arvioitua nopeam-
min. Tehdyt käyttöikälaskelmat osoittavat, että ratapalkeilla ei ole normeihin ja 
standardeihin perustuvaa laskennallista varmuutta käytön aikaisille kuormille. 
(SSAB dokumentti nro 4731391, 17.) 
Nosturiratapalkkien laskennallisen käyttöiän päätyttyä tehtävät toimenpiteet 
ovat hyvin pitkälti riippuvaisia siitä, mitä rakenteille on tapahtunut niiden käyt-
töiän aikana. Käyttöiän päätyttyä rakennesuunnittelija ohjeistaa radan tarkastuk-
sen, jatkokäytön sekä mahdolliset muut jatkotoimenpiteet. (SSAB dokumentti 
nro 4718509, 10.) 
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6 NOSTURIRATAPALKKIEN KORVAUSINVESTOINTIEN AJOI-
TUS 
6.1 Aikataulun taustaa 
Projektityöskentelyyn kuuluu suurelta osin työn aikataulutus. Hyvä ja realistinen 
aikataulutus antaa hankkeelle erinomaiset lähtökohdat työn toteutukseen. Aika-
taulusuunnittelun päätavoitteena on saada selkeä kuva siitä, ketkä tekevät työn, 
missä ja milloin työ tehdään sekä miten työ tehdään. Aikataulutukselle perin-
teistä on erilaisten työvaiheiden ajoitus.  Projektin eri työvaiheiden paras mah-
dollinen yhteensovitus takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. 
(Elomaa 2012, 8.) 
6.2 Aikataulun taustatiedot 
SSAB Europen opinnäytetyöpalaverissa nosturiratapalkkien korvausinvestoin-
tien ajoitukset arvioitiin ratapalkkien käyttöhistorioiden sekä koottujen teräsra-
kennetarkastusten ja käyttöikälaskelmien pohjalta. 
Kootut nosturiratapalkkien tarkastukset ja niistä ilmenevät vauriot taulukoitiin lu-
kumäärällisesti Excel-taulukkoon halleittain (liite 2/1). Liite 2/1 esittää myös rata-
palkkeihin tehtyjen käyttöikälaskelmien määrän pilarivälein suhteessa koko lin-
jaan tehtyihin käyttöikälaskelmien määrään.  
Valssaamon (liite 2/2–3) ja terässulaton (liite 2/4–5) nosturiratapalkeille tehdyt 
käyttöikälaskelmien tulokset, tarkastukset ja havaitut vauriot on rinnastettu Ex-
cel-taulukkoon halleittain havainnollistamaan ratapalkkien rakenneteknistä toi-
mintavarmuutta näissä taustatiedoissa esitetyissä laajuuksissa. Excel-taulukko 
pitää sisällään käyttöikälaskelmien saadut väsymisasteet käyttöikälaskelmissa 
kohdistetuille nosturiratapalkin rakenneyksityiskohdille, jotka esitetään yhtenäi-
sellä koodituksella samassa kyseisessä taulukossa ja valssaamon sekä teräs-
sulaton layout-piirustuksissa. Väsymisasteet on jaoteltu niiden kriittisyyden mu-
kaan ratapalkkien käyttöikälaskelmissa todetuissa laajuuksissa, pilarivälin tark-
kuudella. Tehdyt teräsrakennetarkastukset ja mahdolliset havaitut vauriot on se-
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litetty sanallisesti samoissa, liitteissä 2/2–5 esitetyissä taulukoissa käyttöikälas-
kelmien tuloksien rinnalla ratapalkin rakenneteknisen kunnon yhteenvedon hel-
pottamiseksi. 
Käyttöikälaskelmissa saadut rakenneyksityiskohtien väsymisasteet on merkattu 
muiden niitattujen rakenteiden vikatietojen, kuten, L-terästen vahvistusten ja 
niittiliitosten uusimisten mukana nosturiratapalkit sisältäviin layout-piirustuksiin 
valssaamosta ja terässulatosta. Vikatiedot on esitetty liitteessä 4 valssaamon ja 
terässulaton layout-piirustuksissa vikatietojen laajuudessa pilarivälin tarkkuu-
della yhtenäisellä koodituksella. Ratapalkkien korvausinvestointien ajoitukset 
näiden taustatietojen pohjalta ovat suuntaa antavia, sillä tarkkojen ajoitusten 
määritys vuosien päähän oli käytännössä mahdotonta. Kaikki edellä mainitut liit-
teet on jätetty pois julkisesta versiosta tilaajan pyynnöstä. 
Valssaamon ja terässulaton nosturiratapalkkien pitkiin käyttöikiin katsoen kaik-
kien ratapalkkien käyttöiät ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Muutamassa hal-
lissa ratapalkit on uusittu 20 vuoden sisään ja näiden ratapalkkien uusimisajoi-
tukset arvioidaan viimeistään 10 vuoden päästä uudestaan. Muuten hallien rata-
palkkien korvausinvestointien suunnittelussa ratapalkkeja ei erityisemmin eri-
tellä toisistaan käyttöikien perusteella.  
Ratapalkkien käyttöhistoria on korvausinvestointien suunnittelussa suuressa 
roolissa. Suurta kuormitushistoriaa seuraavat rakenteiden vaurioitumiset ja ra-
kenneosien kasvavat väsymisasteet. Ratapalkin tarkan korvausinvestoinnin 
ajoituksen vuoksi onkin suositeltavaa suorittaa käyttöikätarkastelu vähintään 
käyttöikälaskelmien ja teräsrakennevaurioiden yhteistarkasteluna. Kaikilla nos-
turiradoilla tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä käyttöikälaskelmia on tehty 
vain vaurioituneimmille nosturiratapalkeille. Insinöörityön aikana käyttöikälaskel-
mia määriteltiin tehtäväksi useampaan halliin ratapalkkien kuntokartoituksen 
selvittämiseksi. Muihin suuren vikaantumistaajuuden omaaviin nosturiratapalkis-
toihin määriteltiin myös selvitettäväksi palkiston kuormitushistoria. Vähäisen 
kuormituksen ja merkityksettömien vikojen omaaville nosturiratarakenteille jat-
ketaan normaalia tarkastustoimintaa. 
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6.2.1 Käyttöikälaskelmat korvausinvestointien suunnittelussa 
Ratapalkkien käyttöikälaskelmien vaikutus on korvausinvestointien suunnittelun 
kannalta merkittävä. Korvausinvestointien kriittisyyteen vaikuttavat väsymisas-
teiden saadut tulokset. Ratapalkki on edullisella puolella käyttöikää sen raken-
neosien väsymisastelukemien ollessa alle 100 %. Ratapalkin tekniset epävar-
muudet kasvavat ja käyttöikä alkaa lähestyä loppuaan laskennallisten käyttöas-
teiden väsymisen suhteen noustessa yli 100 %:n. Nosturiratapalkin rakenneyk-
sityiskohtien väsymisasteet määriteltiin muodostuvan kriittisiksi niiden ollessa yli 
250 %. Tällöin on suositeltavaa laittaa ratapalkki erilliseen tarkastusohjelmaan, 
jolla sen käyttöikää jatketaan, kunnes palkistot uusitaan. Käytännön kokemus-
ten perusteella vaurioita alkaa esiintyä väsymisasteiden noustessa 300 %:iin. 
Käyttöasteet väsymisen suhteen jaoteltiin seuraavasti: 
 > 100 %, ratapalkin väsymisaste ei ylittynyt, käyttöikää on jäljellä. 
 100–250 %, ratapalkin väsymisaste ja käyttöikä lievästi ylittynyt 
 > 250 %, ratapalkin väsymisaste ja varma käyttöikä selvästi ylittynyt. 
Ratapalkkien korvausinvestointien ajoituksessa yli 250 %:n väsymisasteen 
omaavien ratapalkkien rakenneosien johdosta pilarivälin vahvistus tai korvaus-
investointi työssä määriteltiin suoritettavaksi 0–5 vuoden aikana nykyhetkestä. 
6.2.2 Teräsrakennevauriot korvausinvestointien suunnittelussa 
Ratapalkkien korvausinvestointien ajoituksiin vaikuttavat huomattavasti eri rata-
palkkien vikaantumistaajuudet ja niiden vakavuus. Kriittisten vaurioiden tultua 
havaituiksi palkeille on tehty käyttöikälaskelma jäljellä olevan käyttöiän selvittä-
misen helpottamiseksi. Ratapalkeilta puuttui käyttöikämitoitus, kun teräsraken-
netarkastusten perusteella palkeilla on todettu olevan kohtuullinen toimintavar-
muus. Nosturiratarakenteissa esiintyy seuraavia eri vakavuusasteen vaurioita, 
jotka täytyy erityisesti huomioida ratapalkkien uusien investointien ajoituksessa. 
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Hitsattujen ratapalkkien vauriot 
Nosturiratapalkkien vaurioiden vakavuutta ja merkittävää rakenteen väsymistä 
edustavat eritoten hitsatuissa ratapalkeissa havaittavat hitsien ratkeamat. Rat-
keamat tulee korjata välittömästi ratkeaman pituudesta riippumatta. Huomatta-
valle väsytyskuormitukselle altistuneen ratapalkin ratkeamiin syntyy herkästi uu-
sia ratkeamia alkuperäisen viereen, vaikka vanhat korjattaisi. Tämä johtuu ra-
kenteen laajasta väsymisestä ja korkeista väsymisasteista. Mikäli ratkeamaa ei 
aluksi huomata, voi ratkeamasta myös levitä uusia säröjä moneen eri suuntaan. 
Niitattujen ratapalkkien vauriot 
Niitatuissa ratapalkeissa katkeilevat niitit ja L-terästen repeäminen kertovat kor-
keista väsymisasteista näissä tarkastelupisteissä. Näiden vaurioiden juurisyy on 
nosturin suurten jännitysvaihteluiden ja korkean leikkausjännityksen yhteisvai-
kutus I-profiilissa. 
Nosturiratarakenteiden vauriot 
Nosturiratapalkkien yhteinen vakava väsyttävä tekijä on ratakiskon virheellinen 
sijainti ratapalkin päällä. Ratakiskon epäkeskisyys palkin päällä vaikuttaa huo-
mattavasti käyttöikälaskelmien tuloksiin ja siihen tulee kiinnittää erityisesti huo-
miota. Eurokoodin SFS-EN 1993-6 mukaan ratakiskon keskilinja ei saa poiketa 
sen alla olevan I-profiilin uumasta kuin puolella uuman ainevahvuudesta. (SFS-
EN 1993-6. 2010, 19.) 
Yleisesti ottaen vähemmän vakavia vikaantumisia on erinäisten kiinnitysten ruu-
viliitosten löystyminen. Ruuviliitosten löystymisestä johtuvaa vikaa ei voi kuiten-
kaan täsmällisesti arvioida. Ruuviliitosten löystyminen voi johtua tärinästä pal-
kistossa ja puutteellisesta liitoksen lukituksesta. 
Rakenteiden vikaantuminen voi johtua monesta tekijästä tai muun muassa eri-
laisista rakenteellisista vioista, kuten lommoista ratakiskossa. Ratakiskon epäta-
saisuudet aiheuttavat voimakkaita iskuja nosturiratapalkissa siltanosturin aja-
essa sen yli. Jatkuvat nosturin iskut ratakiskoon ja sen aiheuttama sivuttais-
kuorma näkyvät tukijäykisteiden liitosten repeämissä. Tällaisia tapauksia voivat 
olla esimerkiksi vaakatukiristikon sauvojen ja ratapalkin laippojen liitosten kat-
keaminen. 
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6.3 Aikataulun laadinta 
Saatujen taustatietojen avulla tarkkoja nosturiratapalkkien uusimisvuosia ei pys-
tytty määrittämään vuoden tarkkuudella. Investointien ajoitukset arvioitiin karke-
asti 5 vuoden aikasykleittäin ja niiden tarkempi ajankohta selviää sille määrite-
tyn vuosijakauman aikana. Uusimisvuosien ajoituksessa päädyttiin alustavasti 
seuraaviin vuosijakaumiin: 
 v. 2016–2021 
 v. 2021–2026 
 v. 2026–. 
Tulevaisuudessa kasvavat ja dokumentoitavat investointien suunnittelun tausta-
tiedot parantavat korvausinvestointien optimointia. Tällöin myös uusimisvuosien 
ennuste tarkentuu. 
6.3.1 Nosturiratapalkin korvausinvestointi vuosien 2016–2021 aikana 
Mikäli nosturin oletustyösyklit olivat nosturiratapalkkeja keskimääräistä kuormit-
tavammat, olivat myös ratapalkit jatkuvasti kovemman väsyttävän kuormituksen 
alla ja rakenteiden väsymisasteet todennäköisemmin ylittäneet rakenteiden kes-
toiän. Jos rakenteiden väsymisasteet ylitti 250 %, voitiin todeta, että ratapalkis-
toissa ilmeni erilaisia vaurioita enemmän, kuin jos väsymisasteet eivät olisi ylit-
täneet kestoikää. Väsymisasteiden ylitykset eivät kuitenkaan suoraan korreloi 
vaurioiden tai vikojen synnyn kanssa. Tämä johtuu käyttöikälaskennan epävar-
muuksista kuormitushistoriatiedoissa ja myös mahdollisista erilaisista rakenteel-
lisista vioista nosturiradalla. Mikäli vakavia, kantavuuden kannalta kriittisiä vauri-
oita silti ilmaantuu ja korjauksia on jouduttu tekemään paljon, tällaisissa tapauk-
sissa ratapalkki laitetaan erilliseen tarkastusohjelmaan, jolla ratapalkin käyt-
töikää jatketaan sen uusimiseen asti. Nosturiratapalkiston kriittisimpien pilarivä-
lien korvausinvestointien ajoitukset arvioitiin karkeasti 0–5 vuoden päähän vuo-
desta 2016 lähtien. Nämä ratapalkit ovat etusijalla ja mahdollisesti uusittava tai 
suoritettava ratapalkin käyttöikää jatkava pilarivälin vahvistus jo parin vuoden si-
sään. 
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6.3.2 Nosturiratapalkin korvausinvestointi vuosien 2021–2026 aikana 
Kun käyttöikämitoituksen laskennalliset käyttöasteet väsymisen suhteen tarkas-
telupisteissä ovat 100–250 % ja tarvittavien korjauksien määrä pysyy kohtuulli-
sena, niin korvausinvestoinnit määriteltiin suoritettavaksi 5–10 vuoden päähän 
nykyhetkestä. Näin tehtiin myös, mikäli käyttöasteet väsymisen suhteen nousi-
vat lähelle 100 %:a useammassa kohtaa hallin ratapalkistoissa. 
6.3.3 Nosturiratapalkin korvausinvestointi vuoden 2026 jälkeen 
Ratapalkkien korvausinvestoinnit ajoitetaan automaattisesti yli 10 vuoden pää-
hän, kun ratapalkit on uusittu viimeisen 20 vuoden sisällä tai kun ratapalkkien 
tarkastuksissa ei havaita vaurioita ollenkaan tai vakavia vaurioita kerta toisensa 
jälkeen. 10 vuoden päästä hallin ratapalkkeihin tehdään uudelleenkatselmus ra-
tapalkkien mahdollisesti lisääntyneisiin vikatietoihin ja käyttöikään perustuen. 
Uudelleenkatselmuksessa nosturiratojen rakennetekninen kunto ja mahdolliset 
korvausinvestoinnit määritetään uudestaan tuleville vuosille.  
Toisaalta ratapalkkien korvausinvestoinnit määrättiin alustavasti suunnitelta-
vaksi uudestaan kymmenen vuoden päästä, vaikka palkeille määrättiin tehtä-
väksi käyttöikälaskelma, kuormitushistorian selvitys tai nosturiratarakenteiden 
määräaikaistarkastus. Edellä mainituista selvitys- ja vikatiedoista saadaan lisä-
tietoa ratapalkkien rakenteellisesta kunnosta ja investoinnin ajoitus voidaan tar-
vittaessa suunnitella uudelleen. Näin voidaan tehdä myös, mikäli palkiston vau-
riot joko kasvavat tai vähenevät suhteessa määriteltyyn kohtuuteen. Tämä kos-
kee kaikkia nosturiratapalkkeja. 
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7 TULOKSET 
Liitteissä 2 ja 4 on esitetty Excel-taulukko ja rakenneyksityiskohtien väsymisas-
teet sekä ratapalkkien vikatiedot sisältävät layout-piirustukset halleista. Näiden 
dokumenttien avulla ratapalkkien korvausinvestointien tarpeellisuus lähivuosille 
pystytään määrittämään tarkemmin pilariväleittäin. Nosturiratojen pilarilinjavä-
lien rakennetekninen kunto ja tarvittava uusimisvuosijakauma on helpompi sel-
vittää yksilöimällä pilarivälit niiden vikaantumistaajuuden ja laskennallisen jäl-
jellä olevan käyttöiän perusteella. Näin vältytään turhaan uusimasta ratapalk-
keja liian laajalta alueelta. Jatkuvan, monitukisen I-palkin kriittisten jännevälien 
viereisiä rakenteellisesti hyvässä kunnossa olevia ratapalkkeja ei ole taloudelli-
sesti kannattavaa uusia vaurioituneempien ratapalkkien mukana liian aikaisin. 
Pitkällä ajanjaksolla täsmälliset korvausinvestointien ajoitukset tarkoittavat yri-
tykselle merkittäviä kustannuksia säästäviä kulueriä.  
Kaikki ratapalkkien korvausinvestointien ajoitukset merkitään Excel-taulukkoon, 
jota päivitetään, kun nosturiratapalkkien korvausinvestointien ajankohtien suun-
nitteluun perustuvat selvitys- ja vikatiedot lisääntyvät. Investointitaulukkoa päivi-
tetään myös, kun määritetään uudet korvausinvestointien ajankohdat kasvavien 
selvitys- ja vikatietojen avulla tai kun ratapalkin investointi on tehty. Uudet tiedot 
päivitetään myös liitteessä 5 esitettyihin tuloksena saatuihin erillisiin layout-pii-
rustuksiin. Kuvista selviävät ratapalkkien korvausinvestointien ajankohdat niiden 
laajuudessa ja kriittisyydessä layout-piirustuksen muodossa.  
7.1 Nosturiratapalkkien korvausinvestointien aikataulu 
Nosturiratapalkistojen linjoja palkkien pituussuunnassa kuvaavat kirjaimet. Ra-
tapalkkeja kannattavia tukia kuvataan poikittaissuunnan numeroiduilla pilarilin-
joilla. Uusittavat ratapalkit jatketaan näiden pilarien eli tukien kohdalta tai niiden 
lähettyviltä, kuten jännevälin kolmannespisteistä. Kuvien avulla havainnolliste-
taan eri ajankohdin uusittavia ratapalkkeja. Nosturiratapalkkien korvausinves-
tointien ajoituksissa päädyttiin seuraaviin tuloksiin SSAB Europe Oy:n Raahen 
tehtaiden valssaamolla ja terässulatolla. 
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7.1.1 Valssaamo 
SSAB Europe Oy:n tehtaan valssaamon nosturiratapalkkien korvausinvestoin-
tien suunnitellut aikataulut on tilaajan tahdosta jätetty pois opinnäytetyön julki-
sesta versiosta. 
7.1.2 Terässulatto 
SSAB Europe Oy:n tehtaan terässulaton nosturiratapalkkien korvausinvestoin-
tien suunnitellut aikataulut on tilaajan tahdosta jätetty pois opinnäytetyön julki-
sesta versiosta. 
7.2 Tulosten tarkentaminen 
7.2.1 Taustatiedot 
Taustatiedot korvausinvestointien ajoitukseen olivat melko rajalliset, sillä histo-
riaselvityksessä löytyi dokumentointia teräsrakennetarkastuksista vasta vuoden 
2013 syksyltä lähtien. Dokumentointia on edelleen mahdollista parantaa mää-
räämällä ratapalkkien kunnonvalvonta- ja kunnossapitohenkilökuntaa pitämään 
tarkkaa kirjaa tehdyistä tarkastuksista ja korjauksista ja merkitsemällä ne hallien 
layout-piirustuksiin ratapalkkien todellisiin tarkastus- ja korjauskohteisiin jatku-
van palkin jännevälin tarkkuudella. Tarkastusten ja korjausten tarkempi doku-
mentointi tarkentaa myös yhteenvetoa käyttöikälaskelmien tulosten kanssa rata-
palkin rakenneteknisestä kunnosta. 
Käyttöikälaskelmia oli yleisesti ottaen niukasti, verraten hallien laajuuteen ja hal-
leissa havaittuihin vaurioihin sekä tehtyihin korjauksiin. Nosturiratapalkkien kor-
vausinvestointien suunnittelun tarkentamiseksi on tärkeää saada pitkältä ajan-
jaksolta tietoa ratapalkkien käytöstä, ilmaantuneista vaurioista sekä käyt-
töikälaskelmien tuloksista. 
7.2.2 Siltanosturin työsykli 
Nosturiratapalkkien kuormitushistorioiden tarkka selvitys on erittäin työlästä. 
Nosturin työsyklejä historiatiedoissa ei ole taltioitu tarkasti tai ollenkaan, eivätkä 
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työsyklit vastaa aina toisiaan tuotantomäärien ja -prosessien muuttuessa. Käyt-
töikälaskelman tekijät ovat määrittäneet nosturin todellisimman työsyklin yh-
dessä tuotantoprosessin hyvin tuntevien työntekijöiden kanssa. Käyttöhistorian 
epätarkkuus lisää epävarmuuksia ratapalkiston rakenneteknisten arvioiden laa-
dinnassa. Käyttöikälaskennan perusteena tyydytäänkin käyttämään lähinnä to-
dellisuutta vastaavaa siltanosturin oletustyösykliä.  
Siltanosturien työsyklien erilaisesta ratapalkkeihin kohdistuvasta kuormituksesta 
ja sitä seuraavissa rakenteiden vaurioiden synnyissä olisikin syvemmän tarkas-
telun aihetta. Myös käyttöikälaskennan epävarmuus vähenisi tarkemman kuor-
mitushistorian selvityksen avulla. Tarkoin selvitetyistä ratapalkkien kuormitus-
historioista ja sitä kautta vähenevistä epävarmuuksista käyttöikämitoituksessa 
sekä teräsrakennevaurioiden syvempien tarkastelujen yhteenvedoista voitaisiin 
johdonmukaisesti päätellä syntyviä vaurioita ratapalkkien erilaisissa tarkastelu-
pisteissä pelkästään kuormitussyklien perusteella. Nosturiratojen kunnonval-
vonta ja huoltotoimien keskittäminen arvioitaviin vaurioiden syntypisteisiin hel-
pottuu ja työn tehokkuus paranee. Näin ratapalkkien suunniteltu käyttöikä saa-
taisiin maksimoitua ja kaiken tämän kautta myös nosturiratapalkkien jäljellä ole-
van eliniän ennuste tarkentuu. Vastaavaan tarkempaan suunnitteluun vaadittai-
siin kuitenkin todella paljon vertailua eri ratapalkkien taustatietojen kanssa, 
jossa tarkemman selvityksen taloudellinen kannattavuus kyseenalaistuu. 
7.2.3 Nosturiratapalkkien korvausinvestointien ajoitusten uudelleenarvi-
ointi 
Nosturiratapalkkien käyttöelinkaaren aikana tapahtuu siltanosturin aiheuttamia 
jännitysvaihteluita, jotka aiheuttavat ratapalkeissa hiljalleen kasvavia muutoksia 
vaikuttaen ratapalkin tekniseen toimintavarmuuteen. Ikääntyminen, kuluminen, 
väsyminen, korroosio ja muut teräksisiä I-profiileita kuormittavat olosuhteet ai-
heuttavat ratapalkistossa ennen pitkään vaurioita tavalla tai toisella.  
Ratapalkkien merkittävästä vaurioitumisesta kertovat uudet selvitetyt taustatie-
dot kertovat, että on suositeltavaa suorittaa korvausinvestointien ajankohtien 
uudelleenarviointi. Tällaiset muutokset voivat muun muassa johtua nosturin to-
dellisen työsyklin muuttuessa oletettua kuormittavammaksi tuotantoprosessin 
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muutoksien takia. Tämän vuoksi jo määriteltyjen korvausinvestointien ajoitukset 
on syytä tarkastaa säännöllisesti ja suorittaa tarpeen mukaan uudelleenarviointi, 
jotta pysytään ajan tasalla nosturiratojen toimintavarmuudesta. Toisaalta rata-
palkin uusimisen ajankohdan uudelleenarviointia voidaan edelleen lykätä, kun 
ratapalkit säilyvät rakenneteknisesti moitteettomassa toimintavarmuudessa. 
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8 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä tarkemmin nosturiratapalkkien 
korvausinvestointien ajoitusten suunnitteluun. Tavoitteeksi muodostui ajoittaa 
ratapalkkien mahdolliset korvausinvestoinnit saatuihin taustatietoihin perustuen, 
kuten ratapalkkien kriittisten rakenneyksityiskohtien käyttöikälaskelmiin ja pe-
rehtyen eri hallien siltanosturien käyttöhistoriatietoihin sekä ratapalkiston histo-
riaselvityksiin rakenteiden vikaantumistaajuudesta. Pitkille käyttöi’ille suunnitel-
lut nosturiradat lähestyvät elinkaarensa loppua ja ratapalkkien uusiminen tulee 
lähitulevaisuudessa ajankohtaiseksi. Ratapalkkien huomattavien kustannuksien 
vuoksi investointien ennustettavuuteen haluttiin tehdä parannusta. 
Opinnäytetyö aloitettiin perehtymällä terästeollisuuden nosturiratapalkkeihin 
yleisellä tasolla. Työssä syvennyttiin myös erikseen nosturiratapalkkeina käytet-
täviin hitsattuihin ja niitattuihin I-profiileihin sekä niitä rasittavaan väsyttävään 
kuormitukseen. Lisäksi opinnäytetyössä perehdyttiin ratapalkkien elinkaariajat-
teluun ja kunnossapitoon SSAB Europe Oy:n Raahen terästehtaalla. Lopuksi 
selvitettiin ratapalkkien korvausinvestointien ajoituksiin johtaneita tuloksia sekä 
kuinka niitä voidaan hyödyntää Raahen tehtailla. Insinöörityössä riitti haasteita 
oikeellisten lähtö- ja taustatietojen keräämisen kanssa. 
Insinöörityössä koottiin ajoitusten täsmällisempään suunnitteluun tarvittavat ra-
kennetekniset selvitys- ja vikatiedot yhteen. Näiden taustatietojen avulla tu-
lokseksi saatiin laadittua yksinkertaiset suunnittelupohjat tulevien ratapalkkien 
korvausinvestointien ajoitusten määritystä varten. Investointien ennustettavuutta 
voidaan edelleen parantaa täydentämällä suunnittelupohjia tulevaisuudessa li-
sääntyvillä taustatiedoilla. Lisäksi työssä luotiin erilliset layout-piirustukset, joihin 
on merkitty saatavilla olevat käyttöikälaskelmien tulokset ja ratapalkkien poikki-
leikkausten viat halleittain. Layout-piirustukset luotiin muokkaamalla käytettä-
vissä olevia valssaamon ja terässulaton valmiita layout-piirustuksia. 
Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin määriteltyä nosturiratapalkkien investoin-
tien ajankohdat ratapalkiston rakenteellisen kunnon kriittisyyden perusteella 5 
vuoden aikasykleittäin. Näitä tuloksia havainnollistamaan kehittyivät myös 
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layout-piirustukset, joihin on merkitty uudet ratapalkkien korvausinvestoinnit nii-
den suunnitellussa laajuudessa, ajankohdassa ja kriittisyydessä. Insinöörityön 
tuloksena syntyneet korvausinvestointien suunnittelua havainnollistavat vals-
saamon ja terässulaton layout-piirustukset ja Excel-käyttöiset suunnittelupohjat 
tulevat SSAB Europen kunnossapitohenkilöstön käyttöön. 
Päättötyön aihealueet olivat minulle suurelta osin uutta asiaa. Opin valtavasti 
nosturiratapalkeista ja niiden korvausinvestointien valmistelusta. Ratapalkkien 
korvausinvestoinnit olivat harvinainen ja sopivan haastava aihe käsiteltäväksi. 
Aihe ei ollut kovin yksiselitteinen, eikä aiheesta löytynyt suoraan verrattavissa 
olevaa materiaalia. Tämä lisäsi mielenkiintoani opinnäytetyötä kohtaan ja halua 
oppia uutta. Nosturiratapalkkien kaltaisista pitkäaikaisista rakennusalaan liitty-
vistä korvausinvestoinneista ja niiden aikatauluttamisesta tulisi tehdä tutkimusta 
enemmänkin. 
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